



## Harmonogram działań SCWEW ZIEMIĘCICE III etap (01.11.2025 – 31.01.2026)

Lp.	Nazwa działania z wniosku	Łączna liczba godzin do zrealizowania	Forma i miejsce działania	Realizator działania / osoba odpowiedzialna	Terminy realizacji oraz miejsce	
1	Lekcje/zajęcia modelowe	25	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem, siedziba SCWEW Ziemięcice	Lider, eksperci SCWEW, koordynatorzy ze placówek ogólnodostępnych	SP Boniowice	29.01.2026 oraz inne terminy 01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń z placówką)
					ZSP Miedary	26.11.2025 21.01.2026
					SP Wieszowa	03.11.2025 19.11.2025 26.11.2025 07.01.2026
					SP Zbrostawice	01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń w placówce)
					Przedszkole w Przechlebiu	07.01.2026 27.01.2026
					Siedziba SCWEW Ziemięcice	01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń)
2	Sieci współpracy i samokształcenia	12	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem/siedziba SCWEW Ziemięcice/online	Lider, eksperci SCWEW, koordynatorzy, eksperci zewnętrzeni	19.11.2025, g. 15:00-17:00 09.01.2026, g. 15:00-17:00 22.01.2026, g. 11:30-12:30 28.01.2026, g. 15:00-17:00 29.01.2026, g. 15:00-18:00 30.01.2026, g. 17:00-18:00 oraz inne terminy 01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń z placówkami)	
3	Konsultacje eksperckie grupowe	20	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem/siedziba SCWEW Ziemięcice	Lider, eksperci SCWEW, koordynatorzy z placówek objętych wsparciem, eksperci zewnętrzeni w miarę potrzeb	SP Boniowice	18.11.2025, g. 16:30-18:30 19.11.2025, g. 8:00-11:00 23.01.2026, g. 9:00-11:00
					ZSP Miedary	21.04.2026, g. 11.30-13.30



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





## Harmonogram działań SCWEW ZIEMIĘCICE III etap (01.11.2025 – 31.01.2026)

					SP Wieszowa	22.01.2026, g. 10:30-11:30 29.01.2026, g. 13:00-15:00
					SP Zbrostawice	26.01.2026, g. 16.00-18.00 28.01.2026, g. 9.00-11.00
					Przedszkole w Przechlebiu	08.01.2025, g. 16.00-18.00 19.11.2025, g. 16.00-18.00
					Siedziba SCWEW Ziemiećice	01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń)
4	Superwizje szkolne	30	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem/siedziba SCWEW Ziemiećice	Lider, eksperci SCWEW	01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń na placówkach)	
5	Konsultacje eksperckie dla rodziców/opiekunów prawnych	30	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem/siedziba SCWEW Ziemiećice/online	Lider, eksperci SCWEW, ekspert z zewnątrz w miarę potrzeb	SP Boniowice	13.11.2025-, g. 17:00-19:00
					ZSP Miedary	16.12.2025, g. 16:00-17:00 16.12.2025, g. 17:00-17:00
					SP Wieszowa	24.11.2025, g. 17:00-19:00 15.12.2025, g. 17:00-18:00
					SP Zbrostawice	20.11.2025, g.17:00-19:00 27.11.2025, g. 17:00-19:00
					Przedszkole w Przechlebiu	14.11.2025, g. 16:00-19:00 25.11.2025, g. 16:00-19:00 02.12.2025, g. 13:00-15:00 12.12.2025, g. 16:00-19:00 09.01.2026, g. 16:00-19:00 14.01.2026, g. 16:00-18:00 16.01.2026, g. 16:00-19:00



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





## Harmonogram działań SCWEW ZIEMIĘCICE III etap (01.11.2025 – 31.01.2026)

					Siedziba SCWEW Ziemięcice	01.11.2025–31.01.2026 (wg bieżących ustaleń)
6	Instruktaż/pokaz wykorzystania sprzętu specjalistycznego	10	Placówki ogólnodostępne objęte wsparciem/siedziba SCWEW Ziemięcice/online	Lider, eksperci SCWEW, koordynatorzy ze szkół objętych wsparciem		12.11.2025 01.12.2025 08.01.2026 13.01.2026 28.01.2026

\*SCWEW Ziemięcice zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie

Nazwa Grantobiorcy: SCWEW Ziemięcice

Miejsce i data: Ziemięcice, 01.11.2025 r.

Sporządziła: Liderka projektu Izabela Pakuła



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

